
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1

2 H O L D 1 0 dage tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

3 Møllegade 52 dage man 04 jan '21 tir 16 mar '21

4 Brønd Eksist. Til 14218R til 14260R - 62,1 meter9 dage tor 10 jun '21 tir 22 jun '21

5 Nørregade

6 Brønd 14118R til 14116R - 71,6 meter 18 dage ons 23 jun '21 fre 16 jul '21

7 Diverse stik og brøndarbejder 25 dage man 19 jul '21 fre 20 aug '21

8 Klargøring til belægninger 25 dage man 19 jul '21 fre 20 aug '21

9 Sommerferie 34-35-36 15 dage man 23 aug '21 fre 10 sep '21

10

11 H O L D 2 1 dag? tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

12 Skolegade 0 dage tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

13 Brønd 14232R til 14118R - 40,3 meter 12 dage tor 03 jun '21 fre 18 jun '21

14 Brønd 14118R 40 meter op til Nørrevej (14138R) 10 dage man 21 jun '21 fre 02 jul '21

15 Gasomlægning i krydset  Ballumvej/Nørrevej 8 dage ons 23 jun '21 fre 02 jul '21

16 Brønd 14138R + Brønd 14177S krydset 10 dage man 05 jul '21 fre 16 jul '21

17 Sommerferie 29-30-31 15 dage man 19 jul '21 fre 06 aug '21

18

19 H O L D 3 1 dag? tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

20 Klargøring til belægninger 53 dage fre 11 jun '21 tir 24 aug '21
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