
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 H O L D 1 0 dage tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

2 Ved Gamle Dige

3 GASOMLÆGNING 14 dage man 06 sep '21 tor 23 sep '21

4 Brønd (14235R) til 14157R 50 meter 13 dage man 20 sep '21 ons 06 okt '21

5 Brønd 14157R til 14133R 40,0 meter 8 dage tor 07 okt '21 man 18 okt '21

6 Brønd 14133R til 14132R 60,2 meter 12 dage tir 19 okt '21 ons 03 nov '21

7

8 H O L D 2 1 dag? tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

9 Nørrevej 

10 Brønd 14138R til 14184R 76,9 meter 15 dage tir 14 sep '21 man 04 okt '21

11 Brønd 14184R til 14137R 57,5 meter 11 dage tir 05 okt '21 tir 19 okt '21

12 Brønd 14137R til 14146R 145,1 meter 29 dage ons 20 okt '21 man 29 nov '21

13

14 H O L D 3 1 dag? tir 23 feb '21 tir 23 feb '21

15 Afgravning, afretning, klargøring til belægninger 45 dage fre 13 aug '21 tor 14 okt '21

16 Diverse stik og brøndarbejde 50 dage fre 15 okt '21 tor 23 dec '21
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