
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1 H O L D 1 0 dage tir 23 feb '21

2 Nørregade 

3 Brønd 14116R til 114118R sidste 17,8 meter 7 dage man 09 aug '21

4 Nørrevej 

5 Krydset Ballumvej/Nørrevej 21 dage ons 18 aug '21

6 Ved Gamle Dige

7 GASOMLÆGNING 14 dage man 30 aug '21

8 Brønd (14235R) til 14157R 50 meter 10 dage tor 16 sep '21

9 Brønd 14157R til 14133R 40,0 meter 8 dage tor 30 sep '21

10 Brønd 14133R til 14132R 60,2 meter 12 dage tir 12 okt '21

11

12 H O L D 2 1 dag? tir 23 feb '21

13 Nørrevej 

14 Krydset Ballumvej/Nørrevej 25 dage man 09 aug '21

15 Brønd 14138R til 14184R 76,9 meter 15 dage man 13 sep '21

16 Brønd 14184R til 14137R 57,5 meter 11 dage man 04 okt '21

17 Brønd 14137R til 14146R 145,1 meter 29 dage tir 19 okt '21

18

19 H O L D 3 1 dag? tir 23 feb '21

20 Afgravning, afretning, klargøring til belægninger 76 dage tor 20 maj '21

21 Mellemgade 

22 Brønd 14217R til 14214R 92,3 meter - styret 

underboring

18 dage fre 03 sep '21

23 Diverse stik og brøndarbejde 50 dage ons 29 sep '21
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