
Id Opgavenavn Var ighed Startdato Slutdato

1

2
3 H O L D 1 0 dage fr 20-11-20 fr 20-11-20

4 Slusevej 52 dage ma 04-01-21 ti 16-03-21
5 Brønd 14255F til 1454F 77 meter 10 dage ma 04-01-21 fr 15-01-21

6 Brønd 14254F til 14266F 52,3 meter 6 dage ma 18-01-21 ma 25-01-21

7 Brønd 14266F til 14253F 74,4 meter 9 dage ti 09-02-21 fr 19-02-21

8 Sammenkobling med eks. Ledning 5 dage ma 22-02-21 fr 26-02-21

9 Brønd 14263R til 14264R 137 meter 7 dage ma 01-03-21 ti 09-03-21

10 Brønd 14264R til 14265R 97,8 meter 5 dage on 10-03-21 ti 16-03-21

11 Kjærbysvej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20
12 Brønd (14262R) til 14259 84,6 meter 17 dage on 17-03-21 to 08-04-21

13 Brønd 14259R til eksis brønd BO8457 24,9 meter 5 dage fr 09-04-21 to 15-04-21

14 Brønd 14259R til 14242R 118,7 meter 24 dage fr 16-04-21 on 19-05-21

15 Peter Focksvej 1 dag? to 20-05-21 to 20-05-21
16 Brønd 14242R til 14241R 60,6 meter 12 dage to 20-05-21 fr 04-06-21

17 Brønd 14241R til 14240R 27,0 meter 5 dage ma 07-06-21 fr 11-06-21

18 Møllegade  1 dag? ma 14-06-21 ma 14-06-21
19 Brønd 14240R til 14239R 81,8 meter 16 dage ma 14-06-21 ma 05-07-21

20 Brønd 14239R til 14238R 47,6 meter 9 dage ti 06-07-21 fr 16-07-21

21 SOMMERFERIE 15 dage ma 19-07-21 fr 06-08-21
22 Storegade 1 dag? ma 09-08-21 ma 09-08-21
23 Brønd 14238R til 14181R 53,5 meter 11 dage ma 09-08-21 ma 23-08-21

24 Margrethevej 1 dag? ti 24-08-21 ti 24-08-21
25 Brønd 14181R til 14281R 63,2 meter 12 dage ti 24-08-21 on 08-09-21

26 Brønd 14281R til 14230R 23,1 meter 5 dage to 09-09-21 on 15-09-21

27 Ballumvej  1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20
28 Brønd 14138R til 14186R 54,5 meter 11 dage to 16-09-21 to 30-09-21

29 Brønd 14186R til 14187R 82,3 meter 16 dage fr 01-10-21 fr 22-10-21

30 Brønd 14187R til 14190R 100,8 meter 20 dage ma 25-10-21 fr 19-11-21

31 Brønd 14190R til 14175R 94,6 meter 24 dage ma 22-11-21 to 23-12-21

32 JULEFERIE 6 dage fr 24-12-21 fr 31-12-21

33 Nørrevej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

34 Brønd 14138R til 14184R 76,9 meter 15 dage ma 03-01-22 fr 21-01-22

35 Brønd 14184R til 14137R 57,5 meter 11 dage ma 24-01-22 ma 07-02-22

36 Brønd 14137R til 14146R 145,1 meter 29 dage ti 08-02-22 fr 18-03-22

37 Brønd 14146R til 14188R 54,9 meter 11 dage ma 21-03-22 ma 04-04-22

38 Brønd 14188R til 14243R 57,0 meter 11 dage ti 05-04-22 ti 19-04-22

39 Brønd 14243R til 14144R 63,2 meter 13 dage on 20-04-22 fr 06-05-22

40 Brønd 14144R til 14145R 66,8 meter 13 dage ma 09-05-22 on 25-05-22

41 Brønd 14145R til 14250R 21,8 meter 4 dage to 26-05-22 ti 31-05-22

42
43 H O L D 2 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

44 Kjærbysvej/Kogsgade/Ved Gamle Dige 0 dage fr 20-11-20 fr 20-11-20
45 Omkørsel + Opstart diverse sammenkoblinger 15 dage ma 04-01-21 fr 22-01-21

46 Kogsgade 0 dage fr 22-01-21 fr 22-01-21
47 Brønd 14235R til 14134R 31,3 meter 6 dage ma 25-01-21 ma 01-02-21

48 Brønd 14134R til 14251R 85,0 meter 17 dage ti 02-02-21 on 24-02-21

49 Brønd 14251R til 14234R 16,2 meter 3 dage to 25-02-21 ma 01-03-21

50 Brønd 14234R til 14233R 33,6 meter 7 dage ti 02-03-21 on 10-03-21

51 Brønd 14233R til 14178R 114,3 meter 23 dage to 11-03-21 ma 12-04-21

52 Brønd 14178R til 14232R  29 meter 6 dage ti 13-04-21 ti 20-04-21

53 Brønd 14232R til 14118R 40,3 meter 8 dage on 21-04-21 fr 30-04-21

54 Brønd 14118R til stop inden Nørrevej 40 meter 8 dage ma 03-05-21 on 12-05-21

55 Ved Gamle Dige 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20
56 Brønd (14235R) til 14157R 50 meter 10 dage to 13-05-21 on 26-05-21

57 Brønd 14157R til 14133R 40,0 meter 8 dage to 27-05-21 ma 07-06-21

58 Brønd 14133R til 14132R 60,2 meter 12 dage ti 08-06-21 on 23-06-21

59 Kirkegårdsgade 1 dag? to 24-06-21 to 24-06-21
60 Brønd 14132R til 14131R 66,6 meter 17 dage to 24-06-21 fr 16-07-21

61 SOMMERFERIE 15 dage ma 19-07-21 fr 06-08-21

62 Brønd14131R til 14110R 63,3 meter 12 dage ma 09-08-21 ti 24-08-21

63 Nørregade 1 dag? on 25-08-21 on 25-08-21
64 Brønd 14110R til 14112R 102,8 meter 20 dage on 25-08-21 ti 21-09-21

65 Brønd 14112R til 14114R 48,5 meter 10 dage on 22-09-21 ti 05-10-21

66 Brønd 14116R til 114118R 70,8 meter 14 dage on 06-10-21 ma 25-10-21

67 Brønd 14110R til 14147 11,7 meter 2 dage ti 26-10-21 on 27-10-21

68 Brønd 14147R til 14130R 36,5 meter 7 dage to 28-10-21 fr 05-11-21

69 Nørrevej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20
70 Brønd 14130R til 14191R 73,7 meter 15 dage ma 08-11-21 fr 26-11-21

71 Brønd 14130R til 14129R 48,4 meter 19 dage ma 29-11-21 to 23-12-21

72 JULEFERIE 7 dage fr 24-12-21 ma 03-01-22

73 Brønd 14130R til 14141R 121,8 meter 24 dage ti 04-01-22 fr 04-02-22

74 Nørrevej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

75 Brønd 14138R til 14244R 50,90meter 10 dage ma 07-02-22 fr 18-02-22

76 Brønd 14244R til 14143R 32,0 meter 5 dage ma 21-02-22 fr 25-02-22

77 Brønd 14101R til 14121R 18,5 meter 3 dage ma 28-02-22 on 02-03-22

78 Brønd 14121R til  14123R 38,3 meter 7 dage to 03-03-22 fr 11-03-22

79 Brønd 14123R til 14125R 125,4 meter 25 dage ma 14-03-22 fr 15-04-22

80 Brønd 14125R til 14127R 68,5 meter 13 dage ma 18-04-22 on 04-05-22

81 Buen 1 dag? to 05-05-22 to 05-05-22

82 Brønd 14125R til 14194R 97,1 meter 20 dage fr 06-05-22 to 02-06-22

83 Brønd 14194R til 14192R 57,1 meter 12 dage fr 03-06-22 ma 20-06-22

84

85 H O L D 3 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

86 Søndergade 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

87 Brønd 14219R til 14213R 62,1 meter 12 dage ti 02-02-21 on 17-02-21

88 Brønd 14213R til 14217R 22,3 meter 4 dage to 18-02-21 ti 23-02-21

89 Brønd 14217R til 14214R 92,3 meter 18 dage on 24-02-21 fr 19-03-21

90 Brønd 14233R til 14249R 34,3 meter 7 dage to 01-04-21 fr 09-04-21

91 Kogsgade 1 dag? ma 12-04-21 ma 12-04-21

92 Brønd 14234R til 14215R 4,9 meter 1 dag ma 22-03-21 ma 22-03-21

93 Bjerggade 1 dag? ti 23-03-21 ti 23-03-21

94 Brønd 14234R til 14216R 36,4 meter 7 dage ti 23-03-21 on 31-03-21

95 Diverse stik og brøndarbejde 53 dage ma 12-04-21 on 23-06-21

96 Torvet 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

97 Brønd 14132R til 14248R 24,5 meter 5 dage to 24-06-21 on 30-06-21

98 Brønd 14132R til 14212R 64,2 meter 13 dage to 01-07-21 ma 19-07-21

99 SOMMERFERIE 15 dage ti 20-07-21 ma 09-08-21

100 Diverse stik og brøndarbejde 8 dage ti 10-08-21 to 19-08-21

101 Nørregade 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

102 Brønd 14110R til 14108R 91 meter 18 dage fr 20-08-21 ti 14-09-21

103 Brønd 14108R til 14104R 110,7 meter 22 dage on 15-09-21 to 14-10-21

104 Brønd 14104R til 14103R 34,7 meter 6 dage fr 15-10-21 fr 22-10-21

105 Brønd 14103R til 14101E 75,4 meter 15 dage ma 25-10-21 fr 12-11-21

106 Brønd 14101R til 14100R 52,4 meter 10 dage ma 15-11-21 fr 26-11-21

107 Ballumvej  1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

108 Brønd 14187R til brønd 14189R 47,6 meter 10 dage ma 29-11-21 fr 10-12-21

109 Toldgade 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

110 Brønd 14186R til 14142R 56,4 meter 10 dage ma 13-12-21 fr 24-12-21

111 JULEFERIE 6 dage ma 27-12-21 ma 03-01-22

112 Nygade 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

113 Brønd 14184R til 14185R 106,0 meter 21 dage ti 04-01-22 ti 01-02-22

114 Møllegade  1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

115 Brønd eksis. Til 14218R 19,20 meter 4 dage on 02-02-22 ma 07-02-22

116 Brønd 14218R til 14260R 43,1 meter 8 dage ti 08-02-22 to 17-02-22

117 Margrethevej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

118 Brønd 14260R til 14198R 65,7 meter 13 dage fr 18-02-22 ti 08-03-22

119 Nørrevej 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

120 Brønd 14137R til 14236R 56,8 meter 11 dage on 09-03-22 on 23-03-22

121 Prilen 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

122 Brønd 14123R til 14195R 44,0 meter 9 dage to 24-03-22 ti 05-04-22

123 Brønd 14195R til 14196R 93,2 meter 19 dage on 06-04-22 ma 02-05-22

124 Brønd 14196R til 14197R 89,2 meter 18 dage ti 03-05-22 to 26-05-22

125

126 H O L D 4 1 dag? fr 20-11-20 fr 20-11-20

127 Pladsen ved møllen 15 dage ma 22-03-21 fr 09-04-21
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