
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1

Kloak
2 H O L D 1

3 Nørrevej

4 Brønd 14123R til 14125R 125 meter  
(Fra Nørrevej 4 til Nørrevej 20) 

25 dage ti 07-06-22

5 Prilen
6 Brønd 14123R til 14197R 135 meter  

(Fra Prilen 4 til Prilen 20) 
27 dage ti 12-07-22

7

8 H O L D 2

9 Nørregade

10 Brønd 14110R til 14114R 150 meter    
(Fra Nørregade 34 til Nørregade 33)

24 dage ti 07-06-22

11 Ballumvej

12 Brønd 14138R til 14175R 330 meter  
(Fra Ballumvej 2 til Ballumvej 38)

66 dage ma 11-07-22

13

14

15
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2022
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Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Højer 

Projektansvarlig: JC \\server01\sager\Aktive sager\2166 Byfornyelse Højer\Tidsplan\Korttidsplan Kloak 30-03-2022.mpp  Side1

Projekt: Korttidsplan Kloak 17.0

Dato: ma 13-06-22



10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29

okt 22 nov 22 dec 22 jan 23 feb 23 mar 23 apr 23 maj 23

2022 2023

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Højer 

Projektansvarlig: JC \\server01\sager\Aktive sager\2166 Byfornyelse Højer\Tidsplan\Korttidsplan Kloak 30-03-2022.mpp  Side2

Projekt: Korttidsplan Kloak 17.0

Dato: ma 13-06-22


