

# SKÆRBÆK KLOAKSANERING, ETAPE 2


## BORGERMØDE D. 26-4-2022



# PROGRAM

- Velkomst og præsentation (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Præsentation af kloaksaneringsprojekt (v. Ruben Lauridsen, EnviDan)
- Hvad skal der ske hos jer? (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Tidsplan – Offentlig kloak (v. Flemming Oltmann, Kjelkvist)
- Tidsplan – Privat kloak (v. Claudia, Tønder Kommune)
- Praktiske forhold (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Spørgsmål

# PRÆSENTATION AF KLOAKSANERINGSPROJEKT (V. RUBEN)



Oversigtskort over  
kloaksanering

Gul = Etape 2

# PRÆSENTATION AF KLOAKSANERINGSPROJEKT (V. RUBEN)

## Hvorfor gør vi det?

- Sanering af ældre nedslidte fællesledninger
- Forberedelse for kraftigere regnhændelser i fremtiden
- Minimering af oversvømmelser og udledning af fortyndet spildevand til vandløb

## Hvad skal der udføres?

- Nye kloakledninger hvor regn- og spildevand er adskilt
- Opgravningsfrie metoder (strømpeforing og styret boring)
- Lokal Afledning af Regnvand (LAR) ved nedsivning i vejareal
- Ny spildevandspumpestation i grønt areal ved Kirkevej





## HVAD SKAL DER SKE HOS JER? (V. FINN)

- Infobrev inkl. stikledningsskitse er omdelt den 12. april 2022.
- Ny stikledning og evt. skelbrønd til spildevand. Placeres som udgangspunkt ved siden af Deres eksisterende stikledning. Den eksisterende ledning genanvendes. Placering fremgår af tilsendt stikskitse.
- Hvis De udtræder for tag- og overfladevand skal dette afkobles inden tilslutning til ny skelbrønd (HUSK at indhente nedsivningstilladelse hos kommunen).
- Inden den nye stikledning graves ind på Deres grund, vil De blive kontaktet personligt af Kjelkvist, for at aftale den nøjagtige placering af ledningen. Stikledningens placering dokumenteres med en skitse som underskrives.
- Udvendig fotoregistrering af Deres ejendom (EnviDan).
- De opfordres til at kontakte en autoriseret kloakmester i god tid inden vi kommer til Deres ejendom.



## TIDSPLAN – OFFENTLIG KLOAK (V. FLEMMING)




### Tidsplan (foreløbig):

<b>Skyttegårdsvej</b>	<i>Uge 19-29</i>
<b>Kirkevej</b>	<i>Uge 27-36</i>
<b>Ribevej</b>	<i>Uge 30-40</i>
<b>Østergade</b>	<i>Uge 38-40</i>
<b>Jernbanegade</b>	<i>Uge 39-44</i>
<b>Havevej</b>	<i>Uge 43-47</i>
<b>Gl. Ullerupvej mm.</b>	<i>Uge 47-52</i>

# TIDSPLAN – PRIVAT KLOAK (V. CLAUDIA)

**Hvornår skal i være færdige med at separere på egen grund?**

- Ca. 1-12-2022: Varsel om påbud
- Ca. 1-1-2023: Påbud om separering
- Ca. 1-7-2023: Privat kloak færdig (kloakmestererklæring)
- Indskærpelse
- Politianmeldelse



# PRAKTISKE FORHOLD (V. FINN)

## Arbejdets udførelse

Gener vedr. trafikafvikling, adgang til ejendomme, støv, støj og vibrationer.

## Yderligere information

Info på Tønder Forsynings hjemmeside og flytbar stander.



**Tønder Forsyning A/S**

Erhverv Nyheder Om os Kontakt **Kundeportal**

KUNDESERVICE AFFALD VAND SPILDEVAND

Forside > Kundeservice > Information > Projekter

## Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

**Igangværende projekter**

**Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 18.03.2022)**

**Generel info**  
Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder (se Power Point), de grunde der er fælleskloakeret i de udpegede delområder er blevet tilbudt at udtræde for tag og overfaldevand. Tidsfristen for ansøgningen herom er 1. Maj 2021. Her efter går projektering i gang.

Rådgiver på hele projektet er firmaet EnviDan. Rådgiverens opgave vil bestå i at projektere og bistå med rådgivning.



# SPØRGSMÅL

