

## Kloaksanering i Skærbæk 06.04.2021 – 08.04.2022



### Etape 1. Ugerne 14 – 25

Udgravning og færdiggørelse af basis samt sætning af bygværker.



### Etape 2. Ugerne 20 – 31

Sætning af pumpestation og der efter kloakering af Buen



### Etape 3. Ugerne 31 – 48

Kloakering fra pumpstation og det sidste stykke af Buen, der efter den nordlige del af Dalen, og hele Ullerupvej fra vest til nordøst.



### Etape 4. Ugerne 42 – 49

Kloakering ud af Grenen og den sidste del af Dalen.



### Etape 5. Ugerne 47 – 6 (2022)

Kloakering af Møllevej fra nord til syd, og efterfølgende hele Kilen.



### Etape 6. Ugerne 4 – 14 (2022)

Gl. Ullerupvej bliver kloakeret fra sydvest mod nordøst



### Pumpestation



Dato: 07.07.2021