

# Byfornyelse Højer



Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2022																																	
					januar	februar	marts																															
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																						
2																																						
3	<b>Belægningsarbejder</b>																																					
4																																						
5	Belysningsmaster udskiftes, rep. belægnings	87 dage	man 03 jan '22	tir 03 maj '22																																		
6																																						
7																																						
8	Byrummet ved Storegade Pigsten omkring bygningsspor	33 dage	man 03 jan '22	ons 16 feb '22																																		
9																																						
10	Kogsgade - område 15 (Fra V.gl.Dige mod Søndergade)	82 dage	man 29 nov '21	tor 31 mar '22																																		
11																																						
12	Møllegade - område 23 (Mellem Storegade/Margrethesvej)	37 dage	ons 05 jan '22	tor 24 feb '22																																		
13																																						
14	Torvet - område 13	58 dage	man 24 jan '22	ons 13 apr '22																																		
15																																						
16	Kantsten - område 17 (Ved Gl. Dige)	36 dage	tor 13 jan '22	tor 03 mar '22																																		
17																																						
18	Skole-/Sønder-/Kogsgade - område 23	50 dage	man 31 jan '22	fre 08 apr '22																																		
19																																						
20	Skolegade - område 16	116 dage	man 21 mar '22	man 29 aug '22																																		
21																																						
22	Kirkegårdsgade - område 14	50 dage	man 14 feb '22	fre 22 apr '22																																		
23																																						
24	Margrethesvej - område 20	50 dage	man 04 apr '22	fre 10 jun '22																																		
25																																						
26	<b>Kontaktperson vedr. belægningsarbejder :</b> <b>Preben Pold - Niras</b> <b>ppp@niras.dk</b>																																					

