Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Hgjer

Entrepraner
Henning Havet
Vejen 7535 2011 |
Kelding 7550 4400

id Opgavenavn

i

Kloak

Varighed

Startdato

Slutdato

25

: 2023
aug 22 sep 22 okt 22 nov 22 dec 22 ja
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3 Prilen
4 [ Brgnd 14123R til 14197R 135 meter 19 dage ti09-08-22 fr 02-09-22 e
(Fra Prilen 4 til Prilen 20)
3 Buen
6 Bréend 14125R til 14192R 97,4 meter 25dage  ma 05-09-22 fr 07-10-22 ey
(Fra Ngrrevej 14 til Buen 13)
7 Ngrrevej I
8 Brénd 14125R til 14141R 365 meter 60 dage ma 10-10-22 fr 30-12-22 b’ i
(Fra Ngrrevej 14 til Ngrrevej 44)
9
10 .
11
12 HOLD2
13 Ballumvej
14 @ Brgnd 14138R til 14175R 330 meter 77 dage i 09-08-22 on 23-11-22
(Fra Ballumvej 2 til Ballumvej 38)
15 Toldgade
16 B Brgnd 14138R til 14175R 330 meter 12 dage to24-11-22 fr 09-12-22
(Fra Ballumvej 2 til Ballumvej 38)
17
18
19
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