Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Hgjer

Entreprenar
Henning Have$
Vejon 7538 2011
Kolding 7530 4400

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Kvt 2 2022
Py april 2022 maj 2022 juni 2022 |
28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17
2 _
3 Ngrrevej
4 B Brgnd 14188R til 14250R 208 meter 44 dage ti29-03-22 fr 27-05-22 e saSseaaan
(Fra Ngrrevej 78 til Ngrrevej 98)
5
6 HOLD2
7 Ngrregade
8 @ Brgnd 14110R til 14104R 160 meter 24 dage  ti 29-03-22 fr 29-04-22
(Fra Ngrregade 17 til N@rregade 5)
9 Ngrregade
10 B Brgnd 14104R til 14100R 162 meter 33 dage ma 02-05-22 on 15-06-22
(Fra Ngrregade 3 til Ngrregade 1A)
11
12
13
Opgave P Projektoversigt ——=""1 Manuel opgave P kun start _[ Dea:iline A 4
Projekt: Korttidsplan Kloak 17.0| Opdeling ~ onnminmm inaktiv opgave Kun varighed = Kun slutdato 7] Fremdrift
Dato: ti 26-04-22 Milepeel L 2 Inaktiv milepael 1 Manuel oversigtsoplgftning Eksterne opgaver Manuel status
Hovedopgave 1 |Inaktiv oversigt i I Manuel oversigt "1 Ekstern milepael
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