Korttidsplan kloak 2166 Byfornyelse Hgjer

Entreprenor
Henning Have?
Velon 7536 2911
Kelding T334 4400

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Kut 1 2023
november 2022 december 2022
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3 Nogrrevej
4 Brgond 14125R til 14127R 68 meter 12 dage ti01-11-22 on 16-11-22 S
(Fra Ngrrevej 20 til Ngrrevej 26)
5 Brend 14130R til 14129R 48 meter ~ 10 dage  to 17-11-22 on 30-11-22 R e
(Fra Ngrrevej 32 til N@rrevej 26)
6 Brend 14130R til 14141R 122meter 25dage  to 01-12-22 on 04-01-23 (R —— e e ]
(Fra Ngrrevej 34 til Ngrrevej 44A)
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13 Ngrrevej
14 B Brgnd 14147R til 14191R 90 meter 18 dage  ti01-11-22 to 24-11-22
(Fra Ngrrevej 34 til Ngrrevej 28)
s Brgnd 14138R til 14143R 83 meter 17 dage  fr25-11-22 ma 19-12-22 !
(Fra Ngrrevej 13 til Ngrrevej 50)
Opgave [ Projektoversigt Manuel opgave I I I kun start C Deadline 4
Projekt: Korttidsplan Kloak 17.0] Opdeling i Inaktiv opgave Kun varighed Kun slutdato | Fremdrift
Dato: on 16-11-22 Milepal L Inaktiv milepael Manuel oversigtsoplaftning == Eksterne opgaver Manuel status
Hovedopgave 1 Inaktiv oversigt Manuel oversigt 1 Ekstern milepael @
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